

**ПРОТОКОЛ №2 / 07.02.2018г.**

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на Бисер Михайлов – областен управител на област Благоевград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции:**

**Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3.**

**Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр. Симитли и**

**Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р. Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич", открита с Решение № Р/В 10/22.12.2017 г., уникален номер на поръчката в РОП 00857-2017-0001.**

На 07.02.2018 г. в 10:00 ч., в Заседателната зала на Областна администрация Благоевград, се събра Комисия в следния състав:

**Председател:** инж. Силияна Ерделска – директор дирекция АКРРДС;

**Членове:**

1. Евелина Николова – юристконсулт в дирекция АКРРДС;
2. инж. Георги Пасков – главен експерт в дирекция АКРРДС;

3. инж. Марина Сапаревска – ВиК инженер;
4. Снегина Бенгюзова – главен специалист в дирекция АПОФУС

Съгласно протокол №1/25.01.2018 г. от работата на комисията същата е изисквала представянето на допълнителни документи. В срока за получаването им в деловодството на Областна администрация Благоевград „Растер – Юг“ ООД е представил запечатан непрозрачен плик с вх.№30-00-5(2)/31.01.2018 г. и надпис съгласно изискванията на документацията за участие. Комисията провери допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и установи:

Представено е заверено копие от Годишните финансови отчети и съставните му части за 2016 г. за доказване изискването за икономическо и финансово състояние по чл. 61 от ЗОП. Комисията провери изчисленията за коефициент на обща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения) $\geq 1,5$  /да е равен или по-голям от едно цяло и пет десети/ за последната приключила финансова година. Участникът има коефициент на обща ликвидност **2,15 за 2017 г.**

Участникът има коефициент за бърза ликвидност **1,25** изчислена както следва: (Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства/Краткосрочни задължения)  $\geq 1$  /да е равен или по-голям от единица/, за последната приключила финансова година 2017г.

Представен е нов ЕЕДОП за проектант по част „Геодезия” - инж. Григор Божидаров Николов в едно със заверено копие от застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ клауза проектант.

**Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите и административни изисквания на възложителя, както и на тези за технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „Растер – Юг“ ООД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.**

На основание с чл. 56, ал.2 от ППЗОП комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на техническото предложение от офертата на участника по всяка от обособените позиции и извърши проверка за съответствие с предварително обявените условия.

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка,

техническото предложение на участника трябва да обезпечава качествено изпълнение на поръчката отчитайки спецификата на всяка от обособените позиции. Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения по обособени позиции:

**Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3.**

Техническото предложение е изготвено по образец и съдържа: Етапност и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на проектантските задължения. Задачите на проектантския екип са описани поетапно, като е посочен обхвата на задачите предвидени от участника, с посочени ключови моменти по време и взаимовръзката между отделните задачи, в съответствие с графика за изпълнение.

Поетапно и последователно е описано на изпълнението на СМР, като обектът е разделен поетапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнение и взаимовръзка между отделните дейности. Отчетено е времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение.

Предлаганата технология на изпълнението на СМР е в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложението линеен график. Предложеното СМР е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.

Изпълнението на поръчката е конкретизирано чрез посочване на състав, обезпеченост и организация на работната ръка и предвидената механизация. Описаното съответства на приложения Линеен график. Посочени са експерти за изпълнение на всички дейностите в поръчката с техните основни задължения. Представени са отношенията и връзките, както между експертите от изпълнителския състав, така и отношенията с Възложителя и останалите участници в строителството.

Представен е Линеен график с поетапност по задачи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация. Предложението линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и заданието за проектиране.

След направената проверка на техническото предложение на участника по обособена позиция №1 не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя

описани в документацията за участие. С оглед на установените обстоятелства комисията реши участникът продължава в следващия етап от разглеждането и оценка на техническото предложение съгласно документацията за участие.

**Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр.Симитли.** Техническото предложение по обособена позиция №2 съдържа:

Техническото предложение е изготвено по образец и съдържа: Етапност и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на проектантските задължения. Задачите на проектантския екип са описани поетапно, като е посочен обхвата на задачите предвидени от участника, с посочени ключови моменти по време и взаимовръзката между отделните задачи, в съответствие с графика за изпълнение.

Поетапно и последователно е описано на изпълнението на СМР, като обектът е разделен поетапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнение и взаимовръзка между отделните дейности. Отчетено е времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение.

Предлаганата технология на изпълнението на СМР е в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график. Предложеното СМР е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.

Изпълнението на поръчката е конкретизирано чрез посочване на състав, обезпеченост и организация на работната ръка и предвидената механизация. Описаното съответства на приложения Линеен график. Посочени са експерти за изпълнение на всички дейностите в поръчката с техните основни задължения. Представени са отношенията и връзките, както между експертите от изпълнителския състав, така и отношенията с Възложителя и останалите участници в строителството.

Представен е Линеен график с поетапност по задачи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация.

Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и заданието за проектиране.

След направената проверка на техническото предложение на участника по обособена позиция №2 не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. **С оглед на установените обстоятелства комисията реши участникът продължава в следващия етап от разглеждането и оценка на техническото предложение съгласно документацията за участие.**

**Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р. Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с. Рибник, общ. Петрич.** Техническото предложение по обособена позиция №3 е изготвено в съответствие с документацията за участие и съдържа:

Техническото предложение е изготвено по образец и съдържа: Етапност и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на проектантските задължения. Задачите на проектантския екип са описани поетапно, като е посочен обхвата на задачите предвидени от участника, с посочени ключови моменти по време и взаимовръзката между отделните задачи, в съответствие с графика за изпълнение.

Поетапно и последователно е описано на изпълнението на СМР, като обектът е разделен поетапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнение и взаимовръзка между отделните дейности. Отчетено е времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение.

Предлаганата технология на изпълнението на СМР е в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график. Предложеното СМР е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.

Изпълнението на поръчката е конкретизирано чрез посочване на състав, обезпеченост и организация на работната ръка и предвидената механизация. Описаното съответства на приложения Линеен график. Посочени са експерти за изпълнение на всички дейностите в поръчката с техните основни задължения. Представени са отношенията и връзките, както между експертите от изпълнителския състав, така и отношенията с Възложителя и останалите участници в строителството.

Представен е Линеен график с поетапност по задачи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и заданието за проектиране.

След направената проверка на техническото предложение на участника по обособена позиция №3 не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. **С оглед на установените обстоятелства комисията реши участникът продължава в следващия етап от разглеждането и оценка на техническото предложение съгласно документацията за участие.**

Комисията продължи своята работа по определяне на оценката на техническите предложения по съответните обособени позиции съгласно утвърдената от Възложителя методика.

**Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3.**

Комисията констатира, че участникът е разработил предложение за обособената позиция, в което организацията на проектирането, е представена като последователност от действия с посочени конкретни задължения на отговорните експерти, в съответствие със спецификата и идейния проект.

- Проектант по част Хидротехническа – Ръководител на екипа за проектиране
  - Проектант по част Геодезия
  - Проектант по част Конструктивна
  - Проектант по част Геология и Хидрология
  - Проектант по част Пътна и Временна организация на движението

Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране. Включени са всички части и основните дейности. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните

контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Особено подробно е описан етапа на съгласуване с Басейнова дирекция ЗБР.

Участникът е коментирал и обосновал възможните рискове по време на проектирането и предпоставките за тяхното възникване. Разписани са мерки за недопускане, предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проектиране с оглед обезпечаване качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Описано е по какъв начин участникът предприема мерки за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове по време на изпълнение на строителството, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката:

1) Рискове, свързани със спазване на графици и срокове (Времеви рискове):

- Закъснение при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта.

2) Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в инвестиционния процес

3) Промени в законодателството на България или на ЕС

4) Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

5) Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация

6) Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на заинтересованите страни.

Предложена е организация на строителството, в която участникът е коментирал и обосновал взаимовръзката между отделните предвидени дейности и свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за изпълнението на поръчката. Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя (посочени в приложените към документацията задание за проектиране, идеен проект и др.) и нормативните актове.

Представено е ясно и подробно описание на процеса на комуникация и координация, между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица в рамките изпълнението на поръчката. Участници в строителния процес – формални и неформални:

- Възложител – Областният управител на област Благоевград;
- Независим строителен надзор на обекта;
- Авторски надзор - проектанти;
- Изпълнител / Строител / на обекта;
- Доставчици на материали – чиято дейност оказва влияние върху хода на строителството и качествено изпълнение;
- Засегнати от изпълнението на проекта лица;
- Други органи и институции.

Комисията констатира, че участникът е представил ясно и подробно описание на вътрешната организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вземайте под внимание описаното, Комисията оценява предложението на участника за **обособена позиция №1** по този показател със **100 точки**.

**Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр. Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр. Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр. Симитли.**

Комисията констатира, че участникът е разработил предложение за обособената позиция, в което организацията на проектирането, е представена като последователност от действия с посочени конкретни задължения на отговорните експерти, в съответствие със спецификата и идейния проект.

- Проектант по част Хидротехническа – Ръководител на екипа за проектиране
  - Проектант по част Геодезия
  - Проектант по част Конструктивна
  - Проектант по част Геология и Хидрология
  - Проектант по част Пътна и Временна организация на движението

Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране. Включени са всички



части и основните дейности. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Особено подробно е описан етапа на съгласуване с Басейнова дирекция Западно Беломорски район.

Участникът е коментирал и обосновал възможните рискове по време на проектирането и предпоставките за тяхното възникване. Разписани са мерки за недопускане, предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проектиране с оглед обезпечаване качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Описано е по какъв начин участникът предприема мерки за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове по време на изпълнение на строителството, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката:

1) Рискове, свързани със спазване на графици и срокове (Времеви рискове):

- Закъснение при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта.

2) Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в инвестиционния процес

3) Промени в законодателството на България или на ЕС

4) Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

5) Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация

6) Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на заинтересованите страни.

Предложена е организация на строителството, в която участникът е коментирал и обосновал взаимовръзката между отделните предвидени дейности и свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за изпълнението на поръчката. Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя (посочени

в приложените към документацията задание за проектиране, идеен проект и др.) и нормативните актове.

Представено е ясно и подробно описание на процеса на комуникация и координация, между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица в рамките изпълнението на поръчката. Участници в строителния процес – формални и неформални:

- Възложител – Областният управител на област Благоевград;
- Независим строителен надзор на обекта;
- Авторски надзор - проектанти;
- Изпълнител / Строител / на обекта;
- Доставчици на материали – чиято дейност оказва влияние върху хода на строителството и качествено изпълнение;
- Засегнати от изпълнението на проекта лица;
- Други органи и институции.

Комисията констатира, че участникът е представил ясно и подробно описание на вътрешната организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вземайте под внимание описаното, Комисията оценява предложението на участника за **обособена позиция №2** по този показател със **100 точки**.

**Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с. Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с. Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р. Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич**

Комисията констатира, че участникът е разработил предложение за обособената позиция, в което организацията на проектирането, е представена като последователност от действия с посочени конкретни задължения на отговорните експерти, в съответствие със спецификата и идейния проект.

- Проектант по част Хидротехническа – Ръководител на екипа за проектиране
  - Проектант по част Геодезия
  - Проектант по част Конструктивна
  - Проектант по част Геология и Хидрология
  - Проектант по част Пътна и Временна организация на движението

Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране. Включени са всички части и основните дейности. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Особено подробно е описан етапа на съгласуване с Басейнова дирекция Западно Беломорски район.

Участникът е коментирал и обосновал възможните рискове по време на проектирането и предпоставките за тяхното възникване. Разписани са мерки за недопускане, предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проектиране с оглед обезпечаване качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Описано е по какъв начин участникът предприема мерки за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове по време на изпълнение на строителството, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката:

- 1) Рискове, свързани със спазване на графици и срокове (Времени рискове):
    - Закъснение при стартиране на работите;
    - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
    - Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта.
  - 2) Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в инвестиционния процес
  - 3) Промени в законодателството на България или на ЕС
  - 4) Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.
  - 5) Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация
  - 6) Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на заинтересованите страни.
- Предложена е организация на строителството, в която участникът е коментирал и

обосновал взаимовръзката между отделните предвидени дейности и свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за изпълнението на поръчката. Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя (посочени в приложените към документацията задание за проектиране, идеен проект и др.) и нормативните актове.

Представено е ясно и подробно описание на процеса на комуникация и координация, между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица в рамките изпълнението на поръчката. Участници в строителния процес – формални и неформални:

- Възложител – Областният управител на област Благоевград;
- Независим строителен надзор на обекта;
- Авторски надзор - проектанти;
- Изпълнител / Строител / на обекта;
- Доставчици на материали – чиято дейност оказва влияние върху хода на строителството и качествено изпълнение;
- Засегнати от изпълнението на проекта лица;
- Други органи и институции.

Комисията констатира, че участникът е представил ясно и подробно описание на вътрешната организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вземайте под внимание описаното, Комисията оценява предложението на участника за **обособена позиция №3** по този показател със **100 точки**

На база гореизложеното комисията единодушно

## **РЕШИ**

1. Насочва открито заседание за отваряне на ценовите предложения за всяка от обособените позиции на 14.02.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Благоевград.

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се публикува информация в профила на купувача на Областна администрация Благоевград, като се отбележи, че отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията приключи работа в 14:30 ч. Особено мнение не бе изразено.